

**План мероприятий ("дорожная карта")  
по реализации профессионального обучения учащихся общеобразовательных организаций Республики Дагестан  
на 2017-2019 годы**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственные исполнители	Срок исполнения	Ожидаемый результат
1	2	3	4	5
1	Создание межведомственной рабочей группы по реализации профессионального обучения учащихся общеобразовательных организаций Республики Дагестан (далее-Межведомственная рабочая группа)	Минобрнауки РД	Сентябрь 2017	Создана Межведомственная рабочая группа (Положение и приказ Минобрнауки РД о создании Межведомственной рабочей группы)
2	Организация работы Межведомственной рабочей группы	Минобрнауки РД	По мере необходимости, не реже одного раза в квартал	Протокол заседания
3	Проведение мониторинга материально-технической, учебно-методической и нормативно-правовой базы профессиональных образовательных организаций Республики Дагестан на предмет осуществления профессионального обучения учащихся общеобразовательных организаций	Минобрнауки РД, Союз директоров ссузов РД, Профессиональные образовательные организации, расположенные на территории Республики Дагестан (далее-ПОО)	Ежегодно, сентябрь	Результаты мониторинга
4	Лицензирование программ профессионального обучения в профессиональных образовательных	ПОО	Сентябрь-октябрь 2017 года	Лицензированы программы профессионального

	организациях РД			обучения в ПОО
5	Разработка учебно-методических материалов по программам профессионального обучения	Минобрнауки РД, Союз директоров ссузов РД	Сентябрь-октябрь 2017 года	Разработаны учебно-методические материалы по программам профессионального обучения
6	Закрепление общеобразовательных организаций за профессиональными образовательными организациями	Минобрнауки РД Рабочая группа	Сентябрь, ежегодно	Приказ Минобрнауки РД
7	Заключение и реализация договоров о сетевой форме реализации профессионального обучения между ПОО и общеобразовательными учреждениями	ПОО, Органы местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан (по согласованию)	сентябрь-октябрь, ежегодно	Подписаны договоры о сетевом сотрудничестве для реализации профессионального обучения «школа-колледж»
8	Зачисление обучающихся общеобразовательных организаций в число слушателей ПОО	Руководители ПОО Руководители муниципальных органов управления образованием (по согласованию)	сентябрь-октябрь, ежегодно	Приказ о зачислении обучающихся
9	Создание на официальном сайте Минобрнауки РД специализированного раздела «Методическое сопровождение ПОО по реализации профессионального обучения»	Минобрнауки РД	Ноябрь 2017 года	Создан специализированный раздел «Методическое сопровождение ПОО по реализации профессионального обучения» на официальном сайте Минобрнауки РД
10	Мониторинг реализации	Межведомственная рабочая	2 раза в год	Итоги мониторинга

	профессионального обучения	группа		
11	Организация аттестации слушателей (учащихся школ) профессионального обучения	ПОО	февраль-Март, ежегодно	Отчеты о проведении промежуточной аттестации
12	Проведение опроса учащихся общеобразовательных организаций о степени удовлетворенности качеством профессионального обучения	Минобрнауки РД, ПОО, Органы местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан (по согласованию)	Май-июнь, ежегодно	Аналитическая справка
13	Организация и проведение итоговой аттестации учащихся общеобразовательных организаций	ПОО Органы местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан (по согласованию)	Май-июнь, ежегодно	Отчеты о проведении квалификационного экзамена
14	Обеспечение выдачи документов о квалификации (свидетельство)	ПОО Органы местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан (по согласованию)	Июнь-июль, ежегодно	Ведомости выдачи свидетельств о квалификации